

			POA 2013							
EJE: INFRAESTRUCTURA Y VIAS										
			RESPONSABLES		RECURSOS		CRONOGRAMA PLAZO			
PROYECTO ACCIONES	ALCANCE	ACTIVIDADES	LIDER	COLABORADORES	FUENTE	VALOR	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
ASFALTADO DE LA VIA	3.5 Km	ASFALTADO	PRESIDENTE	VOCALES	GAD. P Y G. PROVINCIAL					X
RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	15m	ARREGLO	PRESIDENTE	VOCALES	GAD PARROQUIAL		X			
MANTENIMIENTO VIAL	35Km	LIMPIEZA DE VIA	PRESIDENTE	VOCALES	G. PROVINCIAL	9.785	X	X	X	X
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS		CONSTRUCCION	PRESIDENTE	LA COMUNIDAD	G. MUNICIPAL					X